60 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI

PROGRAMMA DEI LAVORI	giorno 1	giorno 2	giorno 3	giorno 4	giorno 5	giorno 6	giorno 7	giorno 8	giorno 9	giorno 10	giorno 11	giorno 12	giorno 13	giorno 14	giorno 15	giorno 16	giorno 17	giorno 18	giorno 19	giorno 20	giorno 21	giorno 22	giorno 23	giorno 24	giorno 25	giorno 26	giorno 27	giorno 28	giorno 29	giorno 30	giorno 31	giorno 32	giorno 33	giorno 34	giorno 35	giorno 36	giorno 37	giorno 38	giorno 39	giorno 40	giorno 41	giorno 42	giorno 43	giorno 44	giorno 45	giorno 46	giorno 47	giorno 48	giorno 49	giorno 50	giorno 51	giorno 52	giorno 53	giorno 54	giorno 55	giorno 56	giorno 57	giorno 58	giorno 59	giorno 60
Allestimento cantiere																																																														
Scavi, trasporti a discarica e rinterri																																																														
Opere in c.a. realizzate in opera																																																														
Opere in c.a prebabbricate																																																														
Opere provvisionali																																																														
Impermeabilizzazioni e pavimentazioni																																																														
Impianto elettrico illuminazione votiva																																																														
Sgomero e pulizia area cantiere																																																														

MATURAZIONE CLS.